
Zakelijk plan

Beleidsprogramma 'Op weg naar circulair bouwen 2022-2030'

Dit zakelijk plan geeft inzicht in de aanpak, de opvolging en de raming van de nodige middelen voor 
het beleidsprogramma 'Op weg naar circulair bouwen'. 
We schetsen er de wijze waarop het programma wordt uitgerold en opgevolgd met de partners en 
geven een eerste inzage in de kritische prestatie-indicatoren die doorheen het programma worden 
opgevolgd.
We geven een raming van de nodige mensen en middelen om de vooropgestelde ambitie te 
realiseren.

VR 2022 2904 DOC.0480/7



Planning werven

TIMING Reeds gestart

Beheer beleidsprogramma

2021

WERF 1 Oorsprong en bestemming van materialen 
kennen
1.1 Uitrollen van sloopopvolging begeleiden voorbereiding gestart
1.2 Gesorteerd bouw- en sloopmateriaal beheren in voorbereiding / minder intensieve opvolging
1.3 Bouwstoffen van buiten de keten opvolgen intensieve opvolging
1.4 Juiste toepassing van bouwstoffen waarborgen

WERF 2 Kwaliteitsgaranties voor het inzetten van 
hergebruikte en gerecycleerde materialen in bouwwerken
2.1 Ontwikkelen kader voor hergebruik
2.2 Verder ontwikkelen kader voor recyclage van de 
steenachtige materiaalstromen
2.3 Versterken kader voor recyclage van niet-steenachtige 
materiaalstromen 
2.4 Versterken aandacht voor circulaire bouweconomie 
binnen productontwikkeling
2.5 Bodemmaterialen beter inzetten als bouwmateriaal

WERF 3 Stimulerende markt voor circulair bouwen
3.1 Ontwikkelen van ruimte voor experimenten
3.2 Koppelen van vraag en aanbod bouwtoepassingen via 
platformen
3.3 Verhelderen concepten en opstellen leidraad voor een 
circulaire bouwmarkt

WERF 4 Waarde-creatie en kosten/baten circulair bouwen
4.1 Integreren sloop en ontmanteling als volwaardige stap 
in bouwproces
4.2 Onderzoeken financiële zakenmodellen voor de 
circulaire bouweconomie
4.3 Onderzoeken internaliseren van milieukosten

WERF 5 Rollen en aansprakelijkheid doorheen de 
circulaire bouwketen
5.1 Bouwteams bij circulair bouwen versterken
5.2 Afbakenen rollen en verantwoordelijkheid binnen 
uitgebreide ketenverantwoordelijkheid
 5.3 Juridisch kader voor nieuwe werkvormen in de circulaire 
bouweconomie 
5.4 Gelijk speelveld door gerichte ondersteuning en 
handhaving

WERF 6 Materiaalpotentieel van bouwwerken in kaart 
brengen en opvolgen
6.1 Ontwikkelen en ontsluiten materiaaldata op bouwwerk 
niveau
6.2 Materiaalstromen van het gebouwde patrimonium in 
kaart brengen

WERF 7 Circulariteit van bouwwerken meten
7.1 Ontwikkelen waardeschaal voor 
veranderingsgerichtheid van bouwwerken 
7.2 Ontwikkelen en invoeren M-peil voor gebouwen

WERF 8 Draagvlak en kennis over circulair bouwen
8.1 Draagvlak versterken en agendasetting
8.2 Ontsluiten info op maat
8.3 Integreren circulair bouwen in bouwopleiding

WERF 9 Digitale informatie-uitwisseling in de bouw
9.1 Inzetten op kwaliteitsvolle digitale dataverzameling
9.2 Koppelen van dataplatformen en instrumenten
9.3 Uitwerken juridisch kader voor dataverzameling en -
uitwisseling, eigendom en gebruik

Het beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen 2022-2030’ bouwt verder op de doelstellingen en inspanningen van het vorige 
programma 'Materiaalbewust bouwen in kringlopen 2014-2020'.  Het biedt daarnaast de nodige verbreding en verdieping om de transitie naar 
een circulaire bouweconomie te realiseren.

De tabel hieronder geeft zicht op de verschillende werven, de termijn en sequentie waarin deze worden opgenomen. Een aantal werven zijn 
reeds onder het huidige programma gestart en lopen verder door. De kleurcode (licht-donker) duidt op de intensiteit van de werf, wat 
bepalend is voor de inzet van mensen en middelen.

Korte termijn Middellange 
termijn

Lange termijn

2022 2025 2028



Transitiepad

Deze figuur illustreert verschillende 
mogelijke transitiepaden om het 
beleidsstreven te realiseren. Het is geen 
exacte weergave van een becijferd scenario.
Het gekozen pad wordt bepaald door de 
beschikbare middelen. Hoge investeringen 
in een beginfase laten op termijn een 
rustiger tempo toe , en omgekeerd.

Dynamiek transitie Activiteiten Impact op beleidsstreven Raming middelen Raming VTE Engagement / invloed OVAM 

Een doorgedreven transitie zet van bij aanvang en voor 
de duur van het programma sterk in op het verder 
onderzoek en de verankering van de huidige werkvelden, 
op een actieve pleitbezorging om circulair bouwen in 
verschillende geledingen van de maatschappij te laten 
doordringen en op aanhoudend onderzoek om kennis 
over circulair bouwen verder te verdiepen en te 
verbreden. 
In het kader van de digitalisering wordt ook ingezet op 
onderzoek, ontwikkeling en ondersteuning van digitale 
platformen om circulair bouwen te vereenvoudigen.
Daarnaast zetten we in op  de ontwikkeling van tools om 
de impact van de (transitie naar) een circulaire 
bouweconomie te meten en om innovatie en het 
toepassen van circulaire principes te stimuleren. 

- Onderzoek, ontwikkeling en (tijdelijke) 
ondersteuning platformen voor circulaire 
economie in de bouwsector
- Onderzoek en ontwikkeling tools voor 
impactmeting en opvolging Circuaire Economie
- Actief faciliteren samenwerking rond 
bestaande en nieuwe werven: verdieping en 
verbreding circulair bouwen
- Agendasetting circulair bouwen
- Verderzetten huidige werkvelden

Doorgedreven transitie en bijhorend 
instrumentarium vormt de basis voor de 
verdere uitrol van circulair bouwen na 2030.

Tegenover de hogere investeringskost staat 
een heldere tijdslijn met formele mijlpalen 
die de bouwsector het nodige perspectief en 
de nodige stabiliteit biedt om eveneens 
voluit in circulair bouwen te investeren.

6.550 k€
IT-luik nog in te schatten 

11 VTE 
IT ondersteuning nog te 

bepalen

OVAM levert maximale inspanning om grondstoffenschaarste 
en klimaatverandering tegen te gaan en het lineair economisch 
model te veranderen.

Een geleidelijke transitie  kent een minder uitgesproken 
en snelle start. 
Er wordt verder ingezet op de doorwerking van de 
huidige werkvelden. Onderzoek om kennis over circulair 
bouwen te verdiepen en te verbreden en pleitbezorging 
blijfven hoog op de agenda. 
Er wordt ingezet op de ontwikkeling van tools om de 
impact van een circulaire bouweconomie te meten en in 
kaart te brengen.
We blijven onderzoeken hoe digitalisering in de 
bouwsector een hefboom kan vormen voor circulair 
bouwen. De effectieve ontwikkeling van de daarbij 
horende tools en investeringen wordt doorgeschoven 
naar een volgend beleidsprogramma.

- Verkennend onderzoek naar compatibiliteit 
verschillende (data)platformen voor circulaire 
economie in de bouwsector
- Onderzoek en ontwikkeling tools voor 
impactmeting en opvolging Circulaire 
Economie
- Actief faciliteren samenwerking rond 
bestaande en nieuwe werven: verdieping en 
verbreding circulair bouwen
- Agendasetting circulair bouwen
- Verderzetten huidige werkvelden

Een geleidelijke transitie biedt zicht op de 
ambities voor een circulaire bouweconomie, 
maar vertraagt de uitwerking. 

Het ontbreken van een heldere tijdslijn kan 
een belemmering betekenen voor de 
bereidheid van de bouwsector om van bij 
aanvang voluit de kaart van de circulaire 
bouweconomie te trekken.

5.400 k€ 10 VTE OVAM levert een sterke bijdrage om de grondstoffenschaarste 
en klimaatverandering tegen te gaan en het lineair economisch 
model te veranderen.

Het huidige programma verkent de mogelijkheden voor 
een circulaire bouweconomie met focus op  
sensibilisering, onderzoek naar knelpunten en hefbomen 
en een beleid gericht op materiaalbewust bouwen in 
kringlopen.

- Faciliteren samenwerking
- Agendasetting circulair bouwen
- Verdiepen en verbreden huidige werkvelden

Het enkel verderzettten van het huidige 
programma zonder doorgedreven aanpak 
zorgt voor een sterkt vertraagde transitie 
naar een circulaire (bouw)economie. Gezien 
de lange levensduur van infrastructuur en 
gebouwen brengt het de haalbaarheid van 
het beleidsstreven in het gedrang.                                                                                                           
Het ontbreken van duidelijke ambities, een 
heldere tijdslijn en een concreet engagement 
van de overheid, belemmeren de 
bouwsector om binnen een stabiel CE-kader 
te investeren in deze transitie en zelf aan de 
slag te gaan met circulair bouwen. 

3.150 k€ 9 VTE OVAM levert een beperkte bijdrage om de 
grondstoffenschaarste en klimaatverandering tegen te gaan.

Geraamd budget Geraamd budget Totaal geraamd budget

Transitiepad 2022-2024 2025-2030 2022-2030

Doorgedreven € 3 200k € 3 350k + IT € 6 550k + IT

Geleidelijk € 2 700k € 2 700k € 5 400k

De impact van het beleidsprogramma en de snelheid waarmee de transitie naar een circulaire bouweconomie wordt gemaakt, is sterk afhankelijk van het investeringsritme. Het is essentieel voor de duur van dit beleidsprogramma grondig en sterk doorgedreven te 
investeren in de circulaire bouweconomie om een maximale kostenreductie tegen 2050 te realiseren. De doelstellingen van het beleidsprogramma gaan uit van een doorgedreven investeringsritme. 



Financiering

Totaal budget 
in K€

Toegewezen 
budget aan 

OVAM  in k€

VTE Periode Link met 
werven

Status Bijdrage

Verworven
Life C-Mart 250 1 2021-2027 W2 goedgekeurd Onderzoek
Horizon 20 Iceberg 110 0,2 2020-2023 W1, W2 goedgekeurd Onderzoek
Potentieel
VLAIO
Circulair bouwen

Extra projecten Gerichte 
call Circulaire 
Bouweconomie

1500 2020-2022 W2, W3, 
W4, W5, 
W6, W8

Proefprojecten 
/onderzoek

COOCK -proefprojecten 3000 / 2021-2026 W2, W3, 
W4, W6, W7

Proefprojecten 
/onderzoek

KMO-groeisubsidie 1500 / W3, W4 Advies en aanwerving bij 
KMO's

Proeftuin & Living Labs 4000 / 2022-2026 W3, W4, W7 Proefprojecten 
/onderzoek

Horizon Europe STREAMING 10 000 624 1,25 2022-2026 W 1, W2, 
W3, W6

ter goedkeuring ingediend Onderzoek

Call Digital Building 
Logbooks (ism VEKA)

4500 2023-2027 W6, W7, W9 voorbereiding 
projectvoorstel maart 

2022

Onderzoek

Vlaanderen Circulair communicatie 1 W8 Communicatie
proeftuin circulair bouwen 300 300 2022 W7 onderzoek

Werkagenda Circulair 
Bouwen 100 te bepalen alle W

Voor de realisatie van het programma wordt samengewerkt met private partners en overheden binnen andere beleidsdomeinen en -niveaus. Door het efficiënt afstemmen van 
inspanningen verlenen we het programma meer slagkracht en worden middelen optimaal ingezet. De bijdrage van private partners concretiseert zich vooral via de expertise en 
inzet van medewerkers, zoals de sterke betrokkenheid van federaties. Ook zijn de experimenten en pilootprojecten van ondernemingen binnen de Green Deal Circulair Bouwen 
(2019-2022) en in de Gerichte call van Vlaanderen Circulair (2020) een bron van leerlessen en inspiratie. Europese projectfinanciering (bijvoorbeeld binnen het kader van Horizon 
Europe) maar ook projectfinanciering op Vlaams niveau (via relance-middelen voor het thema ’Circulair Bouwen’ bij VLAIO), bieden kansen voor onderzoek en de concrete 
doorvertaling en implementatie van circulair bouwen in de Vlaamse bouwpraktijk.
Afhankelijk van de focus en ambities binnen het rollend actieprogramma van de Werkagenda Circulair Bouwen kunnen ook middelen aangewend worden voor onderzoek en 
instrumenten die bijdragen tot de werven opgenomen in dit beleidsprogramma.

Hieronder een voorlopig overzicht



Samenwerking

in kader van bijdrage status
Andere beleidsdomein, 
beleidsniveaus
VLAIO Relancemiddelen circulair 

bouwen
Projectfinanciering in bespreking

VEKA Energetische renovatie Beleidsafstemming in bespreking
Facilitair bedrijf Circulair (ver)bouwen van 

het eigen Vlaamse 
overheidspatrimonium

Voorbeeldfunctie 
Vlaamse overheid

in bespreking

Brussel Hoofdstedelijk Gewest, 
Waals Gewest

TOTEM Medefinanciering vastgelegd

Departement Omgeving Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen
Werkagenda circulair 
bouwen

Beleidsafstemming in bespreking

Mobiliteit en Openbare Werken Klimaatplan MOW
Werkagenda Circulair 
bouwen

Beleidsafstemming in bespreking

Private sector
VCB Werkagenda circulair 

bouwen
Samenwerking

359 bedrijven in bouwsector GDCB Proefprojecten in uitvoering
VCB, Bouwunie, Belgische 
Baksteen Federatie, Denuo 
WTCB, VITO, Ceraa

Uitwerking werven in het 
beleidsprogramma

Samenwerking informeel  
engagement n.a.v. 
consultatie 
voorontwerp

Verschillende beleidsdomeinen en stakeholders werden betrokken bij het voorontwerp van het 
beleidsprogramma en via de publieke consultatie.  Hier ontstonden synergieën die verder worden verkend 
en geconcretiseerd de eerste maanden na goedkeuring van het beleidsprogramma. Hieronder reeds een 
overzicht van de aangegane besprekingen.



Beleidsstreven en kritieke prestatie-indicatoren

Ter voorbereiding van de uitrol van het programma worden deze in co-creatie met de voornaamste partners, verder gedefinieerd. 

Kritieke Prestatie-Indicatoren Link met beleidsstreven Draagvlak/perceptie circulaire economie

 MARKTVERTROUWEN VERGROTEN Aandeel secundaire grondstoffen/materialen 

 95 % steenachtige / 70% niet-steenachtige hergebruik of recyclage. 
Minstens 50 % hiervan hoogwaardig.
 Voor alle afbraak en ontmantelwerken materiaalkringlopen 
opvolgen van werf tot verwerking
 Met kwaliteitswaarborging alle gerecycleerde materialen veilig 
kunnen gebruiken in een tweede of derde leven

Grotere bereidheid circulaire materialen en bouwoplossingen te 
gebruiken

WERF 1 Oorsprong en bestemming van materialen 
kennen

(Aantal/aandeel) sloop en ontmantelwerken met sloopattest
Aandeel bouwstoffen met certificatie
Aantal / aandeel werven met afvalplan 

Kennis van de oorsprong en bestemming van materialen stijgt

WERF 2 Kwaliteitsgaranties voor het inzetten van 
hergebruikte en gerecycleerde materialen in 
bouwwerken

(Objectieve) kwaliteit van secundaire grondstoffen (certificaten, ...)
 Aandeel geweigerde grondstofverklaringen

Perceptie kwaliteit / bereidheid gebruik secundaire grondstoffen 
stijgt

WERF 3 Stimulerende markt voor circulair bouwen
Mate van investering in innovatieve en circulaire bouwinitiatieven
Mate waarin platform dat vraag & aanbod koppelt actief is (zie 3.2)

Bereidheid om circulaire oplossingen te overwegen en toe te passen

 SAMENWERKING IN HET WAARDENETWERK Aantal / aandeel opgezette ketensamenwerkingsprojecten
 Door samenwerking in het waardenetwerk ten minste de helft van de 
materialen hergebruiken of inzetten als grondstof voor nieuwe 
bouwmaterialen of andere hoogwaardige toepassingen

Opportuniteiten tot ketensamenwerking nemen toe 

WERF 4 Waarde-creatie en kosten/baten circulair 
bouwen

Aantal / aandeel projecten met financiële zakenmodellen gebaseerd op 
kosten/baten CB 

Kennis (bij alle actoren in het waardenetwerk) rond kosten / baten 
circulair bouwen stijgt
Actoren ondervinden minder drempels om circulair te bouwen

WERF 5 Rollen en aansprakelijkheid doorheen de 
circulaire bouwketen

Aantal / aandeel knelpunten dat nog ondervonden wordt rond rollen / 
aansprakelijkheden 
Aantal / aandeel werven met bouwteamformule 

Bij  actoren in het waardenetwerk is er een toenemende bereidheid 
om nieuwe en veranderende rollen en aansprakelijkheid op te nemen

 METEN EN INVENTARISEREN VAN INFORMATIE Milieu-impact van bouwen / verbouwen 
 Elk bouwwerk (omgevingsvergunning) heeft bij finale oplevering een 
paspoort met materiaaldata
 Elk bouwwerk scoort onder een max. globaal milieu-impact peil

WERF 6 Materiaalpotentieel van bouwwerken in kaart 
brengen en opvolgen

(Aandeel) bouwwerken met paspoort
Opdrachtgevers houden bij hun bouwbeslissingen rekening met het 
materiaalpotentieel

WERF 7 Circulariteit van bouwwerken meten
Aantal / aandeel werven dat onder een max.  globaal milieu-impact peil scoort
Aantal / aandeel werven dat een bepaalde score heeft op waardeschaal 
veranderingsgerichtheid 

Opdrachtgevers houden bij het ontwerp rekening met de 
veranderingsgerichtheid  van hun bouwwerk

 SENSIBILISERING EN OPLEIDING Aantal / aandeel bouwwerven volgens principes van circulair bouwen stijgt
25 % van de gebouwen (nieuwbouw / renovatie) zijn ontworpen / 
worden gebouwd volgens de principes van circulair bouwen

WERF 8 Draagvlak en kennis over circulair bouwen
Principes circulair bouwen vormen deel van curricula opleidingen bouw
Aantal opdrachtgevers bereikt rond CB

Circulair bouwen wordt aanzien als de norm bij bouwprojecten

 DIGITALE INFORMATIE-UITWISSELING Mate waarin digitale data uitgewissed wordt

WERF 9 Digitale informatie-uitwisseling in de bouw Transparantie beschikbare informatie
Mate van bereidheid om digitale informatie te delen stijgt
Vertrouwen in data-uitwisseling en datakwaliteit in de bouw neemt 
toe

Om de vooruitgang van het beleidsstreven op te volgen is een beperkt aantal Kritieke Prestatie-indicatoren (KPI) uitgewerkt
- op het niveau van beleidsstreven
- op het niveau van uitdagingen en werven
Daarnaast werken we met een set van achterliggende indicatoren die kennis, houding en gedrag als maatstaf meenemen 

Het vooropgestelde beleidsprogramma gaat uit van een doorgedreven transitie, met voldoende middelen en mensen. Een minder 
doorgedreven transitie zal de mate en de termijn waarin het beleidsstreven wordt gerealiseerd beïnvloeden. 



Opvolging beleidsprogramma

PROJECTMANAGEMENT
2021

Opvolging 
resultaten/impact

baseline

tussentijdse evaluatie

eindevaluatie

Voortgang programma

Afsprakenkader partners

Afstemming KPI en 
indicatoren

Uitzetten/aanpassen 
actiepaden per (deel)werf

Overleg werfleiders (6-
maandelijks

De OVAM neemt een leidende rol op voor de opvolging van het programma. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de partners. Het 
beleidsprogramma kan beschouwd worden als een belangrijke bouwsteen binnen de Werkagenda Circulair Bouwen waarbinnen de 
volgende jaren gewerkt wordt aan een transversaal rollend actieprogramma.    
Bij aanvang van het beleidsprogramma, wordt voor iedere werf en deelwerf een plan uitgezet met actiepaden, deliverables (mijlpalen) en 
indicatoren.  Voor een aantal werven zal een 1-op -1 match/overlap met werkpaden uit de werkagenda Circulair Bouwen zorgen voor een 
versnelling van de opstart en het uitwerken van acties, alsook de wisselwerking met andere gelinkte beleidsthema's. 
Tweemaal per jaar nodigt de OVAM alle betrokken ‘werfleiders’ uit een stand van zaken te geven over de vooruitgang en de gerealiseerde 
acties. Deze bijeenkomsten bieden een platform waar de betrokken partijen in dialoog treden over de gezamenlijke inspanningen en de 
verdere planning van het programma. 

Voor de opvolging van de KPI gebeurt bij aanvang, halfweg en bij het einde van de looptijd van het programma een contextanalyse en een 
impactmeting, op basis waarvan een eventuele bijsturing gebeurt of de aanzet tot een volgend programma wordt gegeven. De tussentijdse 
evaluatie is eveneens een scharniermoment voor bijsturing van het investeringsritme, wat op zijn beurt een impact heeft op het 
transitiepad en de timing voor het realiseren van het beleidsstreven. 

Deze voortdurende opvolging stelt ons in staat snel een beeld te krijgen van succesfactoren en tekortkomingen op verschillende niveaus 
van de samenwerking. We kunnen via de opvolging van gekoppelde indicatoren opsporen waar meer inspanningen nodig zijn, wanneer 
blijkt dat een doelstelling van het beleidsstreven vertraging oploopt.

2028 2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027
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