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1. Inleiding 

 

Voorliggend document is de procesnota 1 die hoort bij de startnota van een Gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan in de zin van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. In het 
bijzonder gaat het om de procesnota in de fase ‘startnota’ van het AGNAS-GRUP ‘Leievallei 
van Wielsbeke tot Deinze’.  

De VCRO stelt dat een ruimtelijk uitvoeringsplan het resultaat is van een ruimtelijk 
planningsproces waarbij de effectbeoordelingen procedureel en inhoudelijk geïntegreerd 
worden in het proces, het zgn. geïntegreerd planningsproces. Die integratie houdt in dat de 
effectbeoordelingen plaatsvinden tijdens het proces voor de opmaak van het ruimtelijk 
uitvoeringsplan. De effectbeoordelingen leveren gegevens over de mogelijke effecten van 
het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan. Die gegevens worden verwerkt in het 
planningsproces voor het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan.  

Het geïntegreerde planningsproces bestaat uit vijf fasen, waarbij het resultaat telkens 
geconsolideerd wordt in een van de volgende documenten:  

1° de startnota;  

2° de scopingnota;  

3° het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan;  

4° het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan;  

5° het definitieve ruimtelijk uitvoeringsplan.  

In functie van het geïntegreerde planningsproces wordt een procesnota opgesteld die het 
verloop van het planningsproces beschrijft. Het is een informatief en evolutief document dat 
in de loop van het planningsproces wordt aangevuld in functie van de stappen die werden 
gezet. De procesnota geeft aan hoe het proces zal verlopen/verlopen is en bevat informatie 
over welke actoren betrokken worden bij het planningsproces, op welke wijze de participatie 
georganiseerd zal worden/werd en hoe omgegaan wordt met de resultaten van de 
participatie, en hoe en wanneer de informatieverstrekking zal verlopen als ze niet geregeld 
wordt door de Vlaamse Regering. 

  



GRUP Leievallei Wielsbeke - Deinze 4 van 8 Procesnota 1 

 

2. Overlegstructuur 

 

2.1. Planteam 

Het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgesteld door een planteam dat volgens artikel 2.2.3 
van de Vlaamse Codex kan bestaan uit verschillende personen die werken in een 
samenwerkingsverband. Minstens één lid van dit team is een ruimtelijk planner. 

Het planteam voor de opmaak van het voorliggend gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘leievallei Wielsbeke – Deinze’ wordt gevormd door vertegenwoordigers van: 

 Departement Omgeving (o.a. ruimtelijk planner en vertegenwoordiger dienst MER) 

 Departement Landbouw en Visserij 

 Agentschap voor Natuur en Bos 

 Agentschap Onroerend Erfgoed 

 De Vlaamse Landmaatschappij 

 De Vlaamse Waterweg nv 

 Kabinet van de gouverneur van West-Vlaanderen 

 Kabinet van de gouverneur van Oost-Vlaanderen 

 

De voorliggende startnota en procesnota zijn het resultaat van de bijeenkomsten en het 
inhoudelijk werk van het planteam. Het planteam heeft ervoor geopteerd om samen te 
schrijven aan de verschillende documenten. Dit betekent dat er geen formele en 
uitgeschreven verslagen van de planteam-bijeenkomsten werden/worden gemaakt. Alleen 
bij de laatste bijeenkomst van het planteam, d.w.z. de laatste voor de voorlegging van de 
ontwerpen startnota en procesnota 1 aan de Vlaamse Regering, werd een samenvattend 
verslag gemaakt. Dit verslag bevestigt ook het akkoord van de leden van het planteam over 
de voorliggende startnota en procesnota 1.  

  

2.2. Klankbordgroep 

Het planteam zal in de verschillende fases van het planproces een klankbordgroep 
consulteren. De klankbordgroep werd een eerste maal bijeen geroepen worden vóór de 
voorlegging van de startnota aan de Vlaamse Regering. De klankbordgroep zal ook op de 
hoogte gebracht worden van de eventuele goedkeuring van de startnota, en dit in het 
bijzonder in relatie tot de publieke consultatie van de startnota die vervolgens dient 
vormgegeven en uitgevoerd te worden.  

Indien nodig kunnen bijkomende overlegmomenten georganiseerd worden om bijkomende 
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tussentijdse voorstellen voor te leggen aan de klankbordgroep. 
Er wordt voorzien dat de maatschappelijke klankbordgroep minstens zal bestaan uit: 

 gemeente Waregem 

 gemeente Wielsbeke 

 gemeente Dentergem 

 gemeente Zulte 

 gemeente Deinze 

 vertegenwoordigers van Natuurverenigingen (o.a. Natuurpunt/Natuurkoepel)  

 vertegenwoordigers van Boerenbond 

 vertegenwoordigers van Algemeen Boerensyndicaat 

 vertegenwoordigers van Landelijk Vlaanderen 
 

Het planteam van het voorliggende GRUP heeft gebruik gemaakt van de klankbordgroep 
die bestaat in het kader van de opdracht van de intendanten van het proces van realisatie 
van 500 ha watergebonden, terrestrische natuuur, in de context van ‘Rivierherstel Leie’.  

 

2.3. Publieke consultaties 

De startnota wordt, zoals de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening bepaalt, onderworpen 
aan een publieke consultatie van 60 dagen in de betrokken gemeenten. Tijdens deze 
publieke consultatie wordt minstens één participatiemoment voorzien. 

Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zal zoals 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening bepaalt, een openbaar onderzoek van 60 dagen 
georganiseerd worden. Bijkomende publieke participatiemomenten zijn mogelijk, 
bijvoorbeeld naar aanleiding van het openbaar onderzoek over het ontwerp ruimtelijk 
uitvoeringsplan. 

 

3. Procesverloop en ‐aanpak 

 

3.1. Startfase 

In de startfase stelde het planteam een ontwerp van startnota en een ontwerp van 
procesnota 1 op. Het Departement Omgeving maakte voor beide nota’s de voorbereiding, 
waarop verder werd gewerkt binnen de samenwerking van het planteam. Het planteam 
stemde in met de voorgestelde startnota en procesnota 1 op 10 mei 2023.  



GRUP Leievallei Wielsbeke - Deinze 6 van 8 Procesnota 1 

 

3.2. Scopingfase 

Na de goedkeuring door de Vlaamse Regering zal de startnota (en de procesnota 1) 
worden onderworpen aan een publieke raadpleging van 60 dagen. 

Tegelijk met deze publieke raadpleging zal ook advies worden gevraagd over de startnota 
en de procesnota 1 aan: 

 de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO) 

 de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen; 

 de deputaties van de betrokken provincies: West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen 

 de colleges van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeenten: 
Waregem, Wielsbeke, Dentergem, Zulte en Deinze 

 de door de Vlaamse Regering aangewezen diensten. 

Tijdens de publieke raadpleging zal een publiek participatiemoment georganiseerd 
worden. 

Dit kan een digitaal of fysiek georganiseerd worden, en kan verschillende vormen 
aannemen: infomoment, infomarkt, … Het planteam zorgt voor de vormgeving en uitvoering.  

Op basis van de adviezen en inspraakreacties zal het planteam de startnota herwerken tot 
een zgn. scopingnota. 

Het planteam maakt daarbij ook een nota waarin aangegeven wordt op welke wijze de 
inspraakreacties verwerkt zijn en gemotiveerd wordt waarom wel of niet op de vragen en 
opmerkingen ingegaan is bij de opmaak van de scopingnota. Dit verslag wordt toegevoegd 
aan de geactualiseerde procesnota 2. 

3.3. Fase opmaak voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan 

In deze fase zullen de milieueffecten van de verschillende planalternatieven onderzocht 
worden zoals aangegeven in de scopingnota. Mede op basis van de resultaten van dit 
milieueffectenonderzoek zal het planteam een voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan 
opmaken. 

Over het voorontwerp-GRUP wordt een plenaire vergadering georganiseerd volgens de 
decretaal (VCRO) geregelde procedure.  

Parallel aan de plenaire vergadering zal het voorontwerp GRUP toegelicht worden aan de 
maatschappelijke klankbordgroep. 

Van de plenaire vergadering en het overleg met de maatschappelijke klankbordgroep zal 
een verslag gemaakt worden. Dit verslag zal worden toegevoegd aan de geactualiseerde 
procesnota 3. 
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3.4. Fase opmaak ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan 

Op basis van de conclusies van de plenaire vergadering over het voorontwerp ruimtelijk 
uitvoeringsplan zal het planteam een voorstel van ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan maken 
en een nota waarin aangeven is op welke wijze rekening gehouden wordt met de adviezen 
van de plenaire vergadering. 

Nadat de Vlaamse Regering het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vaststelt, zal 
het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan onderworpen worden aan een openbaar onderzoek 
van 60 dagen. 

Het planteam kan er voor opteren om tijdens het openbaar onderzoek een 
informatiemoment voor de bevolking te organiseren onder de vorm van een infomarkt in één 
van de betrokken gemeenten. 

Na de beslissing over de voorlopige vaststelling zal de procesnota geactualiseerd worden.  

 

3.5. Goedkeuringsfase 

Het planteam zal de adviezen, opmerkingen en bezwaren uit het openbaar onderzoek 
verwerken en maakt een voorstel van definitief ruimtelijk uitvoeringsplan op. De neerslag 
van de wijze waarop de adviezen, opmerkingen en bezwaren uit het openbaar onderzoek 
verwerkt zijn, zullen worden opgenomen in het ontwerp-besluit van de Vlaamse Regering 
houdende de definitieve vaststelling. 

Het planteam maakt tenslotte het voorstel van definitief ruimtelijk uitvoeringsplan en het 
ontwerp-besluit over aan de bevoegde minister die het voorlegt aan de Vlaamse Regering 
voor principiële goedkeuring. 

De bevoegde minister vraagt het advies aan de Raad van State over het principieel 
goedgekeurd plan. Na de verwerking van het advies van de Raad van State beslist de 
Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan. 
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4. Een GRUP als deel van een ruimer proces 

 

Zoals beschreven in de startnota, past het voorliggende GRUP in het bredere traject van 
realisatie van 500 ha watergebonden, terrestrische natuur in het kader van ‘Rivierherstel 
Leie’. In dat traject zijn ook andere opdrachten gedefinieerd, die samen de 500 ha 
doelstelling moeten mogelijk maken. Het verdere verloop en de chronologie van het 
voorliggende GRUP zal dan ook worden afgestemd met de vorderingen die worden gemaakt 
op vlak van de andere instrumenten en opdrachten.  

  




